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KONTROLNÍ VÝBOR 
Město Pohořelice 

 

Zápis 
z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pohořelice č. II/2023,  

které se uskutečnilo v Pohořelicích dne 15.5.2023 od 16:00 hodin v zasedací 

místnosti MěÚ Pohořelice 

a 

o provedené kontrole na téma „systém přebírání stavebních zakázek od 

dodavatelů, kontrola kvality provedení díla v rámci záruky“.  

která probíhala v Pohořelicích od 24.3.2023 do 15.5.2023 v prostorách MěÚ 

Pohořelice 

 

Přítomni: Aleš Saitl, Ing. Darek Haumer, Petr Rybecký, Ing. et Ing. Jaroslav Chytil, 

Omluvení: MBA, Mgr. Petra Žilková 

Host: N/A 

Aleš Saitl zahájil zasedání v 16:00 

 
 Program zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva města Pohořelice (dále jen „KV“): 

1. Zahájení 

2. Shrnutí provedené kontroly 

3. Návrhy usnesení pro Zastupitelstvo města 

4. Schválení téma kontroly pro následující KV 

 

Bod č. 2 programu – Shrnutí provedené kontroly 

Na základě přijatého usnesení č. č.3/I/2022kontrolního výboru č. 1, byla zahájena kontrola na téma 

„systém přebírání stavebních zakázek od dodavatelů, kontrola kvality provedení díla v rámci 

záruky“. 

Na základě informace od starosty města byl jako kontaktní osoba ze strany Města pro uvedenou 

kontrolu nominován místostarosta města, p. Patrik Pařil. 

Byla dohodnuta schůzka se členy výboru a panem Pařilem na 24.3.2023.  
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Na schůzce 24.3.2023 byl představen způsob přebírání staveb od dodavatelů. 

Z pohledu přebírání staveb jsou dva druhy zakázek.  

Zakázky většího rozsahu, u kterých je vysoutěžen i stavební dozor od třetí strany. 

U těchto zakázek v průběhu realizce probíhají kontrolní dny, v rámci kterých se jednak kontroluje 

časový průběh zakázky, kvalita provedení a případné nutné úpravy v realizaci a s tím spojené 

případné vícenáklady. Z těchto kontrolních dnů jsou prováděny zápisy. V případě nedostatků nebo 

připomínek jsou u těchto záznamů uvedeny termíny pro nápravu. 

Při přebírání zakázky po dokončení, opět stavební dozor provedení zakázky zkontroluje, zkontotroluje 

nápravu dříve uvedených nedostatků. Z tohoto převzetí díla vzniká zápis, ve kterém jsou uvedeny 

případné nedostatky včetně termínu jejich odstranění. 

U uvedených zakázek je součástí vysoutěžené ceny i jistina, která je městem po dobu záruky držena. 

Před koncem záruky díla Město opět najímá stavební dozor pro provedení kontroly díla v záruce. 

Následně je buď uplatněna reklamace, nebo je finanční jistina uvolněna. 

  

Zakázky měnšího rozsahu, u kterých není stavební doroz prováděn třetí stranou 

U tohoto typu zakázek je stavební dozor prováděn zaměstnanci města. Ať už investičním technikem, 

kterému je konkrétní stavba přiřazena, nebo místostarostou Pařilem. 

Opět probíhají kontrolní dny, ze kterých se vyhotovují zápisy. V případě nedostatků nebo připomínek 

jsou u těchto záznamů uvedeny termíny pro nápravu. 

U tohoto typu zakázek není smluvně stanovena jistina pro případné reklamace. Snahou je vždy před 

koncem záruky dílo opět zkontrolovat. 

 

 

Závěry kontroly 

U zakázek většího rozsahu není stavební dozor smluvně zavázán k provedení kontroly díla před 

ukončením záruky. Město Pohořelice se snaží původní stavební dozor pro toto provedení konrtoly 

opět získat. Což se nemusí vždy podařit. V případě, že není možné původní stavební dozor získat, je 

poptáván jiný stavební dozor, který není se stavbou do detailu seznámen a může docházet 

k nesouladu při kontrole díla v záruce 

U zakázek menšího rozsahu nejsou záznamy o provedené kotrole díla před zárukou vyhotovovány. Je 

snaha tyto kontroly provádět. 

 

Bod č. 3 programu – Návrhy usnesení pro Zastupitelstvo města 

 

Návrhy usnesení kontrolního výboru 

„Zastupitelstvo města doporučuje vedení města uvádět povinnost součinosti stavebního dozoru i při 

kontrolách díla před uplynutím záruční doby již do výběrového řízení pro stavební dozor. A tímto si 

tuto součinnost zajistit.“ 
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„Zastupitelstvo města ukládá vedení města nastavit pravidla pro kontroly zakázek menšího rozsahu 

před koncem záruky tak, aby byly vždy provedeny odpovědnou osobou ze strany města. A aby byl 

z těchto kontrol před uplynutím záruční doby vždy vyhotoven zápis o provedení. A to včetně 

případných reklamací díla.  

 

Usnesení č.1/II/2023: 

„KV schvaluje předložení návrhů usnesení zastupitelstvu města.  

 

Hlasování: 4 pro 

 

Bod č. 4 programu – Schválení téma kontroly pro následující KV 

V rámci diskuse k tomuto bodu bylo navrženo několik témat pro kontrolu. 

Usnesení č.2/II/2023: 

„KV schvaluje jako téma následující kontroly: Výběrová řízení stavebních prací, plnění 

rozpočtu těchto prací, odsouhlasování víceprací a s tím spojených vícenákladů.“ 

 

Hlasování: 4 pro 

 

Ukončení zasedání KV v 16:45 hod 

V Pohořelicích 15.5.2023 

 

        Aleš Saitl 

       předseda Kontrolního výboru 

 


